



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Consorzio 2 Alto Valdarno

Determina del Direttore Generale n. 436 del 29/09/2025

Oggetto: PNRR-M2C4-I2.1B – INTERVENTO CODICE D2019EAR0002 O.C.D.P.C. N. 82/2020 FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXTGENERATION EU "RIASSETTO IDRAULICO DEL COLLETTORE DI ACQUE BASSE PER IL DRENAGGIO DELL'AREA POSTA A MONTE DELLA LINEA FS IN ZONA VIA SALVADORI E VIA PADRE TEODOSIO E AREA DELLA ZONA DELLA SELLA" (CUP: C16B20001190002 - CIG: 9899916520). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA ALL'IMPRESA BRUSCHI S.R.L.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 "Nuova disciplina in materia dei Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994", così come modificata dalla L.R. n. 70 dell'11/12/2018;

RICHIAMATO lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno, ed in particolare l'art. 39, comma 1, lett. e);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 226 "Abrogazioni e disposizioni finali" del D.Lgs. n. 36/2023, al presente appalto continuano ad applicarsi le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente n. 29 del 26/06/2025, con il quale è stato nominato il Dott. Tullio Marcelli (C.F. MCRTL72P14D612J), Direttore Generale del Consorzio 2 Alto Valdarno;

CONSIDERATO che con Determina del Direttore Generale n. 56 del 11/02/2021 è stata nominata come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'intervento in oggetto l'Ing. Serena Ciofini, dipendente consortile;

PRESO ATTO che con Determina del Direttore Area Tecnica n. 132 del 31/03/2021, sono stati aggiudicati gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per "Riassetto idraulico del collettore di acque basse per il drenaggio dell'area posta a monte della linea FS in zona Via Salvadori e via Padre Teodosio e area della zona della Sella – Codice Intervento n. D2019EAR0002", all'Associazione professionale Chiarini Associati – Ingegneria Civile e Ambientale, con studio in Arezzo (AR), successivamente acquisita dalla Coopprogetti Soc. Coop., con sede legale in Gubbio (PG);

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è stato inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra i progetti afferenti alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b;

PRESO ATTO che con Determina del Direttore Area Tecnica n. 361 del 29/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo "PNRR-M2C4-I2.1B - Intervento D2019EAR0002: Riassetto idraulico del collettore di acque basse per il drenaggio dell'area posta a monte della linea FS in zona Via Salvadori e Via Padre Teodosio e area della zona della Sella di cui all'Ordinanza n. 82/2020", depositato agli atti, di importo complessivo pari a € 1.260.915,00, di cui € 754.163,20 per lavori, € 44.087,35 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 462.664,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Consorzio 2 Alto Valdarno

Determina del Direttore Generale n. 436 del 29/09/2025

Oggetto: PNRR-M2C4-I2.1B – INTERVENTO CODICE D2019EAR0002 O.C.D.P.C. N. 82/2020 FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXTGENERATION EU "RIASSETTO IDRAULICO DEL COLLETTORE DI ACQUE BASSE PER IL DRENAGGIO DELL'AREA POSTA A MONTE DELLA LINEA FS IN ZONA VIA SALVADORI E VIA PADRE TEODOSIO E AREA DELLA ZONA DELLA SELLA" (CUP: C16B20001190002 - CIG: 9899916520). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA ALL'IMPRESA BRUSCHI S.R.L.

DATO ATTO, inoltre, che con la Determina sopra citata è stata inoltre individuata la tipologia di affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che con Determina del Direttore Area Tecnica n. 434 del 12/09/2023, sono stati aggiudicati i lavori di cui all'intervento n. D2019EAR0002 all'impresa Bruschi Srl (C.F./P.IVA 01743950519), con sede legale in C.S. Cortona n. 1156/C – Cortona (AR), per un importo netto contrattuale pari a € 614.643,01, oltre a € 44.087,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per una somma pari a € 658.730,36, oltre oneri fiscali (Iva 22%) pari a € 144.920,68 per un importo complessivo di € 803.651,04;

DATO ATTO che con la medesima determina sopra citata, è stato approvato il quadro economico post aggiudicazione dei lavori rimodulato nella voce imprevisti;

VISTI la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 24/09/2025, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni, conformemente alle prescrizioni contrattuali ed alle particolari disposizioni date all'atto esecutivo dal Direttore dei lavori Ing. Remo Chiarini della Coopprogetti Soc. Coop.;

DATO ATTO che l'impresa aggiudicataria sopra menzionata, ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria n. 1615.00.27.2799868974, rilasciata in data 19/09/2023 dalla SACE BT S.P.A. / Agenzia di Scandicci Gisabele S.r.l., per l'importo di € 48.747,00, pari al 7,40% dell'importo contrattuale dei lavori;

VISTO il contratto stipulato in data 31/10/2023, Prot. n. 12580/P;

RISCONTRATO che l'importo finale dei lavori è stato accettato senza riserve dall'impresa Bruschi Srl, nella somma di € 655.170,08, oltre oneri fiscali (Iva 22%);

TENUTO CONTO che all'impresa aggiudicataria è stata erogata da anticipazione contrattuale e da n. 1 certificato di pagamento emesso, la somma pari a € 393.555,41, più oneri fiscali (Iva 22%);

CONSIDERATO, pertanto, il credito residuo di € 261.614,67, oltre oneri fiscali (Iva 22%);

PRESO ATTO che a tale importo deve essere detratto:

- il valore corrispondente ai lavori non eseguiti di cui all'offerta migliorativa formulata in sede di gara € 1.693,16



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Consorzio 2 Alto Valdarno

Determina del Direttore Generale n. 436 del 29/09/2025

Oggetto: PNRR-M2C4-I2.1B – INTERVENTO CODICE D2019EAR0002 O.C.D.P.C. N. 82/2020 FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXTGENERATION EU "RIASSETTO IDRAULICO DEL COLLETTORE DI ACQUE BASSE PER IL DRENAGGIO DELL'AREA POSTA A MONTE DELLA LINEA FS IN ZONA VIA SALVADORI E VIA PADRE TEODOSIO E AREA DELLA ZONA DELLA SELLA" (CUP: C16B20001190002 - CIG: 9899916520). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA ALL'IMPRESA BRUSCHI S.R.L.

e devono essere aggiunti:

- il valore corrispondente alla f.p.o. della recinzione della piazzola di inversione posta presso la sezione di monte dell'intervento al fine di prevenire l'accesso dei mezzi agricoli nella pista di servizio € 298,97

- il valore corrispondente alla f.p.o. della recinzione a maglia sciolta in ferro zincata, di lunghezza circa 15 m € 676,56

resta un credito liquido a favore dell'Impresa Bruschi Srl di € 260.897,04 (diconsi euro duecentosessantamila ottocentonovantasette / 04), accettato dall'operatore economico;

DATO ATTO che, a fronte dell'importo contrattuale (€ 658.730,36), risulta una spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori dell'intervento n. D2019EAR0002 pari € 654.452,45, inferiore di € 4.277,91 rispetto all'importo contrattuale;

CONSIDERATO che rimangono ancora da completare le pratiche di frazionamento e da liquidare gli indennizzi agli espropri; pertanto, si rimanda a successivo provvedimento l'approvazione del quadro economico assestato finale;

DETERMINA

DI APPROVARE la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione di PNRR-M2C4-I2.1B - Intervento Codice n. D2019EAR0002 O.C.D.P.C. n. 82/2020 finanziato con fondi PNRR NEXTGENERATION EU "Riassetto idraulico del collettore di acque basse per il drenaggio dell'area posta a monte della linea FS in zona Via Salvadori e Via Padre Teodosio e area della zona della Sella";

DI DISPORRE il pagamento del saldo all'impresa Bruschi Srl (C.F./P.IVA 01743950519), con sede legale in C.S. Cortona n. 1156/C – Cortona (AR), pari a € 260.897,04, oltre oneri fiscali (IVA 22%);

DI SVINCOLARE la cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore per il presente intervento, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DI RISERVARSI di approvare con successivo provvedimento amministrativo, per i motivi sopra esposti, il quadro economico assestato finale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo all'impresa Bruschi Srl;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



REGIONE
TOSCANA



CONSORZIO
DI BONIFICA
ALTO
VALDARNO

Consorzio 2 Alto Valdarno

Determina del Direttore Generale n. 436 del 29/09/2025

Oggetto: PNRR-M2C4-I2.1B – INTERVENTO CODICE D2019EAR0002 O.C.D.P.C. N. 82/2020 FINANZIATO CON FONDI PNRR NEXTGENERATION EU "RIASSETTO IDRAULICO DEL COLLETTORE DI ACQUE BASSE PER IL DRENAGGIO DELL'AREA POSTA A MONTE DELLA LINEA FS IN ZONA VIA SALVADORI E VIA PADRE TEODOSIO E AREA DELLA ZONA DELLA SELLA" (CUP: C16B20001190002 - CIG: 9899916520). APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA ALL'IMPRESA BRUSCHI S.R.L.

DI DICHIARARE la presente Determina immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 39, comma 3, dello Statuto Consortile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tulio Marcelli